

**PROJETS DU PLAN D'URGENCE TRIENNAL**

**– DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN –**

**FICHE DE PROJET**

**INTITULE DU PROJET :** Douala Lot 5 : Réhabilitation de la voie du marché Youpwé 2 000 ml ;  
Réhabilitation de la voie "AES SONEL NDOKOTI-liaison Cimétière de Ndogsimbi avec la bretelle se  
raccordant à la route de Japoma" (3w709 et 3w838, 3w695, 3w705)1 500ml

**LIEU :** Douala V et Douala III

**COÛT :** 1 437 000 000 FCFA

**ETAT D'AVANCEMENT :**

- Les études ont été effectuées au préalable et le BET (LE COMPETING) de ne fait que le contrôle des travaux.
- OS notifiés le 15/10/15 et OS définitif notifié au BET le 04/12/2015.
- Le lancement technique des travaux s'est tenu le 22/10/15 et le Calage des quantités le 30/10/15.
- Il se pose le problème d'encombrement des emprises du projet, ralentissant le rythme des travaux. La CUD est entrain de libérer progressivement lesdites emprises.

**PORTEUR DU PROJET :** DOU